



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)

"Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy"

LINEA DI INVESTIMENTO: M4C1I1.5 (SVILUPPO E RIFORMA ITS)

CODICE PROGETTO: **M4C1I1.5-2023-1002-P-26490**

TITOLO PROGETTO: **LABORATORI INNOVATI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ MITS ACADEMY**

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO prot. n. 0105448 del 10/08/2023

CUP D24D23001600006

Prot. n. 626/1

Udine, 14/05/2026

OGGETTO: PNRR: "LABORATORI INNOVATI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ MITS ACADEMY", CUP: D24D23001600006, finanziato nell'ambito del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università - Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)", finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU, finalizzato al potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy: **modifica progetto: revisione piano finanziario.**

Il Presidente

VISTO lo Statuto della Fondazione ed in particolare l'art. 2 che definisce "Missione e scopi della Fondazione ITS Academy" e l'art. 3 che disciplina le "Attività strumentali, accessorie e connesse";

VISTO il Regolamento della Fondazione, art. 3, relativo al funzionamento e alle competenze del Consiglio di Amministrazione;

VISTO il progetto finanziato nell'ambito del PNRR "LABORATORI INNOVATI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ MITS ACADEMY" e il relativo piano finanziario approvato;

VISTO il contratto di finanziamento MIM prot. n. 0105448 del 10.08.2023, art. 9;

CONSIDERATO che, nel corso dell'attuazione del progetto, si sono rese necessarie variazioni del piano finanziario, con redistribuzione delle risorse tra spese per attrezzature e spese di progettazione, già comunicate e approvate dal Ministero;

CONSIDERATO che, in fase di chiusura del progetto, si è proceduto a un'ulteriore rimodulazione delle risorse, anche mediante utilizzo delle economie residue, al fine di consentire la corretta rendicontazione e la definitiva chiusura del progetto;

PRESO ATTO che l'utilizzo complessivo del finanziamento risulta pari al 99,9995%, con un residuo di euro 23,69, e che l'allineamento oggetto di approvazione riguarda un importo limitato rispetto al valore complessivo del progetto, rendendosi pertanto necessario procedere con urgenza nel rispetto delle tempistiche previste;

CONSIDERATO che il Comitato Esecutivo, nella seduta del 09.04.2026, ha espresso parere favorevole.





**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*

DETERMINA

di approvare l'aggiornamento del piano finanziario del progetto "LABORATORI INNOVATI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' MITS ACADEMY", CUP: D24D23001600006, finanziato nell'ambito del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università - Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, finalizzato al potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy, come da tabella riportata:

PIANO FINANZIARIO ALLEGATO ALLA SCHEA PROGETTO				PIANO FINANZIARIO ATTUATO			PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO		
Voce	% min.	% max	Importo	Variazione	Importo	%	Variazione	Importo	%
Spese per attrezzature e arredi tecnici innovativi per i laboratori 4.0	60%	100%	4.084.217,70 €	181.617,01 €	4.265.834,71 €	94,00%	19.125,03 €	4.284.959,74 €	94,4236%
Eventuali spese per interventi di carattere edilizio strettamente necessari e funzionali alla realizzazione dei laboratori e relative spese tecniche	0%	30%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese di progettazione e tecnico-operative (compresi i costi di collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità)	0%	10%	453.801,96 €	-181.617,01 €	272.184,95 €	6,00%	-19.148,72 €	253.036,23 €	5,5759%
TOTALE PROGETTO			4.538.019,66 €		4.538.019,66 €	100%	-23,69 €	4.537.995,97 €	99,9995%

Come evidenziato in tabella, in fase di esecuzione del progetto, le spese sostenute per l'acquisto di attrezzature e arredi tecnici innovativi destinati ai laboratori 4.0 hanno registrato un incremento complessivo pari a € 19.125,03. Tale maggiore spesa è stata integralmente compensata da una corrispondente riduzione delle spese relative alla progettazione e alle attività tecnico-operative.

A seguito della rimodulazione, il progetto presenta un residuo di soli € 23,69, corrispondente a un livello di utilizzo del finanziamento complessivo concesso pari al 99,9995%.

Il Presidente della Fondazione

Raola Perabò

